

2023 年全市经济社会发展第二季度目标任务完成情况

序号	年度目标	第 2 季度目标	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下步工作打算	市政府分管领导	责任单位
1	地区生产总值增长 5.5% 左右。	加强经济运行分析研判，加大调度推进力度，巩固向好势头。	完成	围绕工业、消费、规上服务业、金融等经济指标，组织有关部门加大监测分析力度，组织召开全市经济运行分析调度会议，研究解决突出问题，通报各区县主要经济指标情况，推动经济运行在合理区间。1—5 月份，全市规上工业增加值同比增长 5.0%，比 1—4 月份提高 0.5 个百分点；限上批零住餐业销售额（营业额）同比分别增长—6.5%、13.4%、39.3%、26.5%；规上服务业营业外收入同比增长 2.4%，比 1—4 月份提高 0.7 个百分点；全市商品房销售面积和新建商品房网签面积同比分别增长 8.1%、25.4%；全市本外币存款、贷款余额分别增长 13.8%、12%，分别列全省第 2 位、第 10 位。	无	加强经济运行调度监测分析，持续紧盯工业、消费、规上服务业、金融等领域运行情况，及时解决突出问题，推动经济运行平稳健康，为完成全年目标奠定基础。	宋振波	市发展改革委 市经济发展调度推进专班成员单位 市统计局提供数据

3	固定资产投资增长 8% 以上。	固定资产投资增长 5% 左右。	完成	1-6月固定资产投资增长6.1%。	无	强化投资运行监测，精准做好宏观调控，根据区县投资增速及结构特点进行针对性指导；与统计局做好对接，及时了解并跟进全市投资情况。	宋振波	市发展改革委 市经济发展调度推进专班成员单位 市统计局提供数据
6	居民人均可支配收入增长 5.5% 以上。	居民人均可支配收入增长 5.5% 以上。	完成	经与国家统计局淄博调查队对接，上半年居民人均可支配收入增长6.5%，完成目标任务。	无	开展居民收入指标分析研判，找出薄弱环节，确保居民人均可支配收入增速与地区生产总值增速同步。	宋振波	市发展改革委 国家统计局淄博调查队提供数据
7	全面完成省下达的节能减排约束性指标。	单位 GDP 能耗下降 1% 。	完成	一季度统计数据为3.5%，完成目标，二季度统计数据暂时未出，预计完成。	无	科学有序推进能耗双控工作，确保完成省里部署的能耗强度下降任务目标。	宋振波	市发展改革委 市生态环境局

8	策划实施一批既扩大短期需求、又增强长期动能的重大项目，突出抓好510个省市重大项目，完成年度投资1260亿元以上。	累计新开工项目140个以上，累计完成投资660亿元以上。	完成	1-6月份，新开工项目已开工145个，开工率59.2%。市重大项目完成投资662亿元，投资完成率52.3%。	无	对照尚未开工市重大项目名单，逐一梳理建设条件落实情况，确保按期开工建设。	宋振波	市发展改革委
12	制定项目跟踪服务机制。	印发《重大项目要素服务保障机制》。	完成	4月23日已印发。		坚持做好重大项目要素保障，确保项目要素资源需求应保尽保	宋振波	市发展改革委

22	加强煤电油气运供应，保障重点企业稳定生产，促进产业链供应链稳定畅通。	加强煤电油气运工作协调，保障全市能源行业稳定运行。	完成	<p>做好迎峰度夏电力保供准备工作，开展统调电厂电煤库存核查；做好电煤中长期合同监管，实行电煤中长期合同履行情况月调度；制定《2022—2023年淄博市迎峰度夏电力负荷管理方案》《淄博市城市照明节约用电方案》《淄博市城市照明节约用电方案》《关于优化空调负荷管理的指导意见（试行）》等文件，下发《关于做好2023年迎峰度夏（冬）期间热机组保供能力建设工作的通知》；启动电煤日调度机制，当前全市电煤可用天数为24天。2023年我市政府5天储气能力目标为2800万立方米，目前，已形成政府储气能力2800万立方米，完成政府5天储气能力目标任务。</p>	<p>做好电煤中长期合同监管工作；做好电煤日调度，掌握全市能源供应运行情况；做好迎峰度夏期间电力保供工作。积极加强与中石化合作，争取更多政府储气能力指标。</p>	宋振波	市发展改革委
----	------------------------------------	---------------------------	----	---	---	-----	--------

26	<p>全域融入黄河重大国家战略，布局实施一批产业发展、民生改善、防洪减灾重大项目，加强与沿黄各市在基础设施、生态保护等领域的合作。</p>	<p>印发实施全域融入黄河重大战略 2023 年工作要点，调度推进黄河流域生态保护和高质量发展入库重点项目建设，推动落实与沿黄各市的合作事项。</p>	<p>完成</p>	<p>1.5月10日，印发《淄博市推动黄河流域生态保护和高质量发展 2023 年工作要点》，按月调度推进落实。 2.按月调度我市黄河战略省级重点项目、集中开工重点项目投资进展、形象进度，审查更新省新旧动能转换平台项目数据，并形成月度监测报告报省。 3.持续推进黄河流域奶（肉）牛产业协同发展平台、齐鲁云商大宗商品 B2B 服务平台等沿黄省际合作项目建设。</p>	<p>无</p>	<p>继续做好 2023 年工作要点月调度工作，抓好入库重点项目建设进度，加快推动与沿黄各市的合作事项落地落实。</p>	<p>宋振波</p>	<p>市发展改革委</p>
----	---	---	-----------	---	----------	--	------------	---------------

27	用好省支持沿黄 25 县（市、区）高质量发展政策，推动黄河三角洲药谷产业园等重点项目建设。	1.医疗健康产业园二期标准厂房及创新孵化中心、综合服务中心完成基础施工，开始主体施工。2.康博生物等 2 个项目基本完工。3.加快项目前期手续办理，推进肽和生物等 5 个产业项目建设。	完成	<p>1.调度省支持沿黄 25 县（市、区）高质量发展政策进展情况，推进有关工作落实。</p> <p>2.医疗健康产业园二期标准厂房及创新孵化中心、综合服务中心全面开工，8 栋单体主体封顶，8 栋主体施工，2 栋基础施工。</p> <p>3.康博生物、欧迈医疗项目厂房已建成，生产车间装修基本完毕，部分生产设备进场安装，拟 8 月建成试生产。</p> <p>4.肽和生物项目生产设备安装完成，进行试生产准备；百微医疗、含贻百康、乐沃希医疗 3 个项目开展车间内部装修等，帝德尚焯、华茂药业 2 个项目进行工艺设计及前期手续办理。</p>	无	协调高青县加快推进黄河三角洲药谷产业园等重点项目建设。	宋振波	<p>市发展改革委 高青县政府</p>
----	---	--	----	--	---	-----------------------------	-----	--------------------------------

28	推进济淄同城化，建设经十路东延等互联互通工程，积极对接齐鲁科创大走廊，加强市域产业合作和创新协同。	分解《关于加快推动济淄同城化科创大走廊先行区建设的意见》年度任务。推进经十路东延工程等互联互通工程实施。	完成	<p>1.制定印发《淄博市融入省会经济圈一体化发展 2023 年工作要点》，对济淄同城化科创大走廊先行区年度建设任务进行分解落实。</p> <p>2 经十路东延工程。既有用地范围桥梁工程桩基完成 36 颗，占 6.6%，梁板预制完成 208 片，占 18%，墩柱完成 12 根，占 4%；路基土石方完成 3 万方。</p>	无	落实《淄博市融入省会经济圈一体化发展 2023 年工作要点》，调度推进融入省会经济圈一体化发展、济淄同城化科创大走廊先行区建设年度重点任务。	宋振波	<p>市发展改革委 市推进济淄同城化及融入省会经济圈一体化发展工作专班成员单位 市济淄同城化科创大走廊示范区建设工作领导小组成员单位 周村区政府</p>
----	---	--	----	---	---	--	-----	---

29	<p>用好国家和省支持老工业城市转型发展系列政策，策划实施一批新旧动能转换重大项目，助力老工业区、革命老区振兴发展。</p>	<p>1.做好亟需用地新旧动能转换重大项目新增计划指标预支及土地组卷等相关工作，切实加大项目用地保障。 2.及时推荐符合条件的技改项目申报省级政策支持。扎实推进革命老区重点基础设施建设。</p>	完成	<p>1.确定首批亟需保障用地项目名单，并与争取列入省重大项目名单有机结合，确定争取省级指标与市级指标统筹结合的保障方案，已为33个省市重大项目预支市级新增建设用地指标2090亩、省级指标811亩。 2.积极推荐符合条件的技改项目申报省级政策支持，2个项目列入省级“技改专项贷”贴息项目公示名单。 3.扎实推进革命老区重点基础设施建设。沂河治理工程建设项目一期工程已完成招投标工作，上游段已经入场施工，申请中央预算内投资3700万元；G341黄海线鱼台至沂源钢城界段改建工程顺利推进，省交通运输厅已原则同意提前组织省级工程可行性研究报告的行业审查，并积极争取列为交通部规划项目。</p>	无	<p>1.持续做好重大项目土地指标保障工作。坚持“项目跟着规划走、要素跟着项目走”，将更多符合条件的项目纳入省新旧动能转换项目清单，全力争取使用省级统筹指标保障项目用地需求。 2.按照省级工作部署，做好省级技术改造设备奖补项目申报工作，积极争取省级政策支持。 3.在组织中央、省预算内投资专项项目申报时，同等条件下优先支持革命老区项目申报并加快推进建设。</p>	宋振波	<p>市发展改革委 市科技局 市工业和信息化局 市财政局 市自然资源和规划局</p>
----	--	---	----	---	---	---	-----	--

30	绘制全市“产业图谱”，一体规划、科学布局产业发展空间，明晰各区县主体功能定位，支持各区县集中培育2~3条优势产业链群。	围绕各区县主导产业，组织各区县绘制优势产业链群图谱，加强协调调度，推动重点技改项目实施。	完成	梳理区县优势产业链群21个，组织各区县沿链梳理重点企业名单，加快推动市重点技改项目建设，1-6月份，开工262个项目。	无	继续做好区县优势产业链梳理，做好市重点技改项目中期调整工作，强化项目储备。	宋振波	市发展改革委 市工业和信息化局
31	落实“飞地经济”政策，创新共招共引、共建共享机制，对重大产业项目实行市级统筹布局。	1.利用赴粤港澳大湾区、京津冀、长三角等重点区域招商机会，大力宣传我市支持市域“飞地经济”发展的若干政策。2.推动有条件的经济开发区发展“飞地经济”。3.指导“飞地”项目转出、转入区县做好政策匹配，协助做好分级资金结算等服务保障工作。	完成	1.利用赴上海、江苏、武汉、合肥等地开展招商活动机会，积极宣传支持市域“飞地经济”发展若干政策。 2.印发《全市招商引资项目备案管理及流转暂行办法》，统筹做好招引项目布局；结合“飞地经济”政策明确项目首谈地和流转地的利益分享比例。 3.已梳理“飞地经济”政策并下发区县财政，截至目前，暂未收到“飞地”项目相关分级资金结算工作的需求。	无	继续利用各种方式宣传我市支持市域“飞地经济”发展若干政策，协助做好“飞地”项目各项服务保障工作。根据“飞地”项目情况，协助做好分级资金结算等服务保障工作。	宋振波	市发展改革委 市财政局 市商务局 市投资促进局

32	支持各区县做强特色产业园区，规划建设齐鲁化工区等区域能源中心，抓好污水处理等基础设施配套，提升园区承载功能。	1.重点推动临淄新医药产业园、淄川齐鲁激光共享产业园、沂源电子信息产业园等产业园区建设。2.根据全省煤电机组关停并转方案，修改淄博市热电联产规划，启动能源中心建设前期工作。3.调度化工园区污水处理设施运行情况，督促推进齐鲁化工区北部污水处理厂建设。	完成	<p>1.支持临淄新医药产业园建设。一是坚持规划先行，参与调整国土空间规划总体规划，划出基本农田 3000 亩；二是加强园区基础设施建设。新建杨坡路、新建雨水方沟、污水管线、迁移 110KV、10KV 电力线路，策划栈台路、金银谷北路、温江路修建工作。实施了热力工程、引黄供水工程、天然气管道工程等；三是继续加快永聚、蓝康、半导体、机器人、石化装备产业园、预制菜、原料药、汽车配件产业园等项目建设。</p> <p>2.支持淄川齐鲁激光共享产业园建设。齐鲁激光产业园 1-8 号厂房施工均已完成，其中 1#、2#、3#、4#、7#、8# 厂房已交付使用；园区全面通车；绿化已完成。</p> <p>3.支持沂源电子信息产业园建设。目前电子信息产业园二期目前已入驻 11 个项目，其中，瀚鑫华彩、利辉电子已投产；华禧光电完成设备组装调试、科铭智能装修收尾、华熙光电厂房装修并完成 LCM 组装线、沂美智能装修收尾贴片生产线进场，另 5 家企业已完成厂房地坪铺设及生产车间隔断工作。</p> <p>4.根据省能源局要求，积极调整全市煤电行业转型升级方案。组织齐鲁石化等企业开始启动能源中心建设，办理项目建设前期手续。</p> <p>5.光大（淄博张店）污水处理有限公司提标扩建工程项目。目前二沉池主体建设已完成，同时开展的配电室、初沉池、AO 池、碳砂滤池与 v 滤池主体已完成，芬顿池主体已完成，高效</p>	无	<p>1.指导各开发区继续做好园区规划、基础设施建设等工作，引导开发区聚焦企业需求，提升服务质效，营造优质营商环境，做大做强特色产业园区。</p> <p>2.全省煤电机组关停并转方案正式印发后，下发淄博市热电联产规划，继续推动能源中心建设工作。</p> <p>3.督导齐鲁化学工业区加快推进光大（淄博张店）污水处理有限公司提标扩建工程项目、齐鲁化工区北部污水处理厂项目建设，进一步提升园区承载能力。</p>	宋振波	<p>市发展改革委 市工业和信息化局 市商务局</p>
----	--	--	----	---	---	---	-----	-------------------------------------

			<p>池目前已开挖。已完成投资 3000 万元。</p> <p>6.齐鲁化工区北部污水处理厂项目。 该项目现场西区污水池基础具备条件的已挖至原土，一级 A0 池换填区域清理，准备灰土换填；临时道路主路贯通；工业水管线安装完成，已投用。 已完成投资 6000 万元。</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

33	出台统筹发展区域相关政策，完善评价指标体系。	抓好政策落实，推进区县域经济发展。	完成	制定出台《统筹推动和大力发展区县域经济近期工作要点》，进一步健全完善市级统筹各项工作机制。组织各区县、功能区分年度分指标细化争先进位目标任务，明确对标地区。优化完善区县域经济高质量发展评价体系。	无	加强调度推进，持续抓好区县域经济高质量发展各项任务落实。	宋振波	市发展改革委
41	做大新能源产业规模，抓好齐鲁储能谷等项目建设，实施“氢进万家”科技示范工程，推动国家燃料电池汽车示范城市建设，新增燃料电池汽车 100 辆。	1. 储能谷集装箱式储能装置生产线二期（4GWH）、固态锂电池二期（6GWH）、GBC 光伏电芯项目完成年度投资的 50%。 2. 开展氢能领域科技型企业培育，做好相关科技项目的谋划申报及推进工作。 3. 统筹推动全市创建国家燃料电池汽车示范城市工作开展和区县氢能重点项目建设。	完成	集装箱式储能装置生产线（4GWH）完成投资 50%，固态锂电池（6GWH）完成投资 60%，GBC 光伏电芯因设计问题尚未开工。推动氢能产业链建设，2023 年策划实施 9 个产业链重点项目，总投资 14.91 亿元，截至目前，已开工 6 个，开工率达 66.7%。推动国家燃料电池汽车示范城市建设，参加京津冀示范城市群第二年度工作推进会，受邀参加在佛山举办的世界氢能技术大会，2023 年已推广燃料电池汽车 60 辆。	GBC 光伏电芯项目未完成设计。	1. 继续督促储能谷投产项目提负荷，建设项目早投产。 2. 继续加大氢能领域科技型企业培育，谋划推荐科技创新项目。 3. 积极指导安泽气体牵头创建的山东省绿氢制备及固态储氢制造业创新中心加快建设，推动国家燃料电池汽车示范城市群第二年度任务开展。	宋振波	市发展改革委 市科技局 市工业和信息化局

48	深化与驻淄央企省企合作，推进天辰齐翔己二腈二期等重大项目，实现企地互利共赢。	积极推进齐鲁化工区扩区，优化天辰齐翔己二腈二期项目布局，启动项目用地土地平整，做好项目前期手续准备工作。	完成	<p>推进齐鲁化工区扩区，已完成征求意见和扩区公示。目前正在等待省级批复。进一步优化己二腈二期项目布局，完成土地成片开发方案编制，启动项目用地土地平整，完成地上附属物清点。</p> <p>积极推进天辰齐翔己二腈二期项目，多次赴省发展改革委进行汇报衔接，争取项目涉及“两高”事项、立项等问题“一事一议”。争取省级收储指标支持，省初步确定有偿使用原料用煤指标63万吨，能耗指标33.1万吨。</p>	无	积极推进天辰齐翔己二腈二期项目，召开天辰齐翔己二腈项目推进工作专班工作会议。	宋振波	市发展改革委
70	推进减碳降碳十大行动。	建立季度督导和半年通报制度，对各区县、部门单位碳达峰碳中和工作完成情况进行通报。	完成	根据国家和省碳达峰实施方案新要求，我市需要对减碳降碳十大行动相关工作作出调整，起草制定《淄博市碳达峰工作方案》。《方案》已经政府常务会议研究通过并于6月13日正式印发，目前正在制定具体任务责任分工表进行任务分解，待工作责任分工细化完成，工作正常推进后方能按季度对工作完成情况进行督导和通报。	无	按照《方案》主要目标指标、重点任务，细化责任分工，扎实推进工作落实。	宋振波	市发展改革委

71	加强绿色低碳技术攻关和低碳场景应用，大力发展光伏、氢能等可再生能源，有序关停小煤电机组。	1.启动坤升热电小机组关停工作。2.完成光伏建设季度目标。3.继续推进齐鲁氢能一体化项目主体工程建	完成	<p>1.对坤升热电小机组开展现场督导检查，督促淄川区加大工作力度，按照省有关验收标准要求尽快拆除设备设施。</p> <p>2.5月24日发函至淄川区要求加快机组拆除工作。</p> <p>3.6月19日发函至淄川区政府，要求淄川区于6月30日完成拆除工作，提交验收申请。</p> <p>齐鲁氢能（山东）发展有限公司氢能一体化项目2023年6月空压氮气站、消防给水泵房中控室、配电室主体装饰基本完成，设备安装就位基本完成，计划完工时间2024年12月。1—6月，全市新增光伏建设容量44万千瓦，完成年度建设任务（116万千瓦）的37.93%。</p>	无	督促淄川区按照关停计划要求，完成对坤升热电机组的关停验收，及时申请省验收。督促齐鲁氢能一体化项目完成工艺管道安装、循环水场凉水塔建设等，开始35千伏电源施工。	宋振波	市发展改革委
----	--	---	----	--	---	---	-----	--------